LISÄ- JA MUUTOSTYÖKORTTI

Rakennuskohde	Pihatto, lietesäiliö	**Rakennuttaja**	Ville Viljelijä

Tälle lomakkeelle merkitään urakkasopimuksen mukaisista suunnitelmista poikkeavat muutosehdotukset, jotka hyväksytetään työmaakokouksessa sekä muutokset jotka on toteutettu asiaan valtuutetun henkilön toimesta. Toteutetusta tai toteutettavasta muutoksesta tulee tehdä hyväksyntä merkintä ja kirjata muutoksen aiheuttama kustannusmuutos sekä viiteasiakirjaan tai suunnitelmaan, jossa muutos on esitetty tarkasti.

Muutos nro	**Muutosehdotus**	**Ehdotettu työmaa-kokouksessa pvm**	**Hyväksytty**	**Hylätty**	**Ehdotuksen sisältävä liiteasiakirja**	**Muutoksen vaikutus kustannuk-siin + / - €**	**HUOM !**